



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове

Број: 759-2/16
Датум: 4.4.2018. године
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/14, 14/15 и 68/15) и члана 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Министарство спољних послова, Кнеза Милоша број 24-26 Београд

Интернет страница наручиоца: www.msp.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: радови

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови

Подаци о уговору: Уговор о извођењу радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24 у објекту Министарства спољних послова број: 2051-19/16 од 1. новембра 2017 године;

Извођач радова: **NORIS INŽINJERING** д.о.о Београд, са седиштем у Београду, ул. Страхињића Бана бр. 30 ПИБ: 103876558, матични број 20037539 које заступа Милунка Кијановић, директор (у даљем тексту: Извођач радова)
- са члановима групе понуђача:
„**ЕЛКОМС**“ д.о.о Београд, са седиштем у Београду ул. Јужни булевар бр. 144/303а, ПИБ 100013399, матични број 17078682 кога заступа Јонуз Мулалић, директор и
- „**ОРНАМЕНТИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ**“ д.о.о. ул. Ребеке Вест бр.102 из Београда, ПИБ 100027506, матични број 07547579 кога заступа Александар Петровић, директор

Првобитна вредност уговора: 13.752.883,51 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 14.347.415,17 динара без ПДВ-а

Образложење

Министарство спољних послова као Наручилац спровело је отворени поступак јавне набавке „Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24 у објекту Министарства спољних послова“ број ЈН 15/2017 и закључило Уговор број 2051-19/16 од 1. новембра 2017. године, са Извођачем радова NORIS INŽINJERING д.о.о Београд, ул. Страхињића Бана бр. 30 и

члановима групе понуђача „ЕЛКОМС“ д.о.о Београд ,са седиштем у Београду ул. Јужни булевар бр. 144/303а и „ОРНАМЕНТИНВЕСТИНЖЕЊЕРИН д.о.о. ул. Ребеке Вест бр.102 из Београда

Током реализације Уговора појавила се потреба за уговарањем вишка радова на страни Наручиоца а на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, како је то регулисано у члану 5. Основног уговора.

Извођач радова обратио се Наручиоцу дописом број 202 од 28.12.2017. године заведеног код Наручиоца под бројем 222-1/16 од 20.1.2018. године, тражио сагласност за извођење вишкова радова;

Имајући у виду да је увидом вишак радова у износу од 594.531,66 динара без ПДВ-а, што представља 4,32% посто од укупно уговорене цене радова, неопходно исте извести како би се окончали уговорени радови, Наручилац и Извођач радова сагласни су да се у Уговору о извођењу радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24, у објекту Министарства спољних послова број: 2051-19/16 од 1. новембра 2017, изврши измена и допуна Спецификације у члану 2. Уговора и изврши измена члана 3. став 1. Уговора.

Члан 3. став 1. наведеног уговора се мења и гласи:

„Укупно уговорена цена радова износи 14.347.415,17 динара без ПДВ-а“.

Прилог: Извод из конкурсне документације

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4.26 и Модел уговора страна 71 од 81 конкурсне документације.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Вељко Одаловић

Објавити:
на Порталу јавних набавки и
интернет презентацији МСП-а